

Alcance del Proyecto: Implementación del Sistema Odoo

Para MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS E.I.R.L.

Proyecto de Digitalización

Febrero 2026

1 Introducción

El presente documento describe el alcance funcional y operativo del proyecto de implementación de un sistema de gestión en la nube basado en la plataforma Odoo, orientado a mejorar la eficiencia, seguridad de la información y trazabilidad de **MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS E.I.R.L.**, agencia de viajes especializada en turismo receptivo de lujo.

El alcance se estructura estrictamente en torno a las funcionalidades estándar de la plataforma para asegurar una implementación ágil y sin desarrollos a medida, cubriendo los siguientes procesos críticos:

- **Gestión de Relaciones con Clientes (CRM Turístico):** Centralización de la base de datos de pasajeros (PAX). Se habilitará la ficha del cliente para el almacenamiento seguro de documentos de identidad (Pasaportes) y detalles de viaje, eliminando la dispersión de información confidencial en chats de WhatsApp y asegurando la visión 360° del turista extranjero.
- **Gestión de Itinerarios y Reservas (Módulo Proyectos):** Configuración de un tablero visual (Kanban) para el seguimiento de la prestación del servicio. El flujo se adaptará a las etapas operativas acordadas: Borrador de Cotización, Confirmación (Adelanto), Compra de Tickets/Hoteles, y Venta Final (Ejecución), permitiendo un control ordenado de viajes que duran entre 2 a 20 días.
- **Registro de Adelantos y Pagos:** Uso de las funcionalidades estándar del sistema para el registro manual de abonos y saldos (previamente cobrados por el cliente a través de sus enlaces de pago externos). El sistema permitirá identificar rápidamente los saldos pendientes, asegurando el control interno antes de la compra de boletos no reembolsables.

El proyecto tiene como objetivo centralizar la data operativa, profesionalizar la atención al cliente y ordenar el flujo logístico comercial, utilizando el estándar de Odoo para una adopción inmediata y segura.

2 Módulos y Procesos Incluidos en el Alcance

A continuación, se detallan los módulos que forman parte del alcance del proyecto, alineados con los requerimientos de **MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS E.I.R.L.**

2.1 Módulo CRM y Gestión de Relaciones

Procesos incluidos:

- Registro de la base de datos de contactos y paquetes turísticos en el sistema.
- Carga manual y almacenamiento de documentos adjuntos directamente en la ficha del contacto, utilizando el repositorio estándar del sistema.
- Registro manual de notas internas e interacciones para mantener el historial del cliente centralizado.
- Seguimiento de oportunidades comerciales a través de un embudo de ventas (Pipeline) con etapas estándar configurables.
- Segmentación básica de contactos mediante el uso de etiquetas nativas.

2.2 Módulo de Proyectos (Control +)

Procesos incluidos:

- Visualización de los servicios en un tablero Kanban nativo.
- Configuración de etapas operativas básicas para el control de estatus del servicio.
- Carga manual de documentos digitales (comprobantes o reservas) como adjuntos en la tarea o proyecto correspondiente.
- Asignación de usuarios responsables para el seguimiento interno de cada reserva.

2.3 Gestión de Actividades y Alertas Básicas

Procesos incluidos:

- Uso de la funcionalidad estándar de “Actividades” para programar recordatorios manuales (por hacer, llamadas, correos).
- Visualización de tareas y actividades pendientes en la vista de calendario nativa del sistema.

2.4 Gestión de Cobros y Saldos (Facturación Básica)

Procesos incluidos:

- Uso del módulo estándar de Ventas/Facturación para el registro netamente **manual** de los adelantos y saldos recibidos (pagos procesados externamente por el cliente).
- Generación de comprobantes o recibos internos con el formato estándar de Odoo para enviar la confirmación de recepción de fondos al turista.
- Visualización del estado de pago (Pagado / Saldo Pendiente) asociado a la reserva para habilitar la compra de boletos no reembolsables.

3 Procesos No Incluidos en el Alcance

Para evitar confusiones y garantizar el cumplimiento del cronograma, se deja explícito que NO forman parte del alcance de esta fase:

- Integración automática (API/Web Services) con los portales web de proveedores turísticos.
- Implementación de los módulos de Contabilidad Financiera completa o Facturación Electrónica.
- Desarrollo de portales de autogestión para el cliente final (Extranet).
- Configuración de nóminas, recursos humanos o control de asistencia biométrico.
- Migración histórica de chats o correos electrónicos antiguos al sistema (solo se migrarán datos maestros).
- Desarrollo de reportes de inteligencia de negocios (BI) fuera de las vistas estándar del sistema.
- Implementación de sitio web, e-commerce o pasarelas de pago.
- Gestión de inventarios físicos o activos fijos de la empresa.

4 Alcance Operativo y Organizacional

El proyecto también comprende los siguientes componentes transversales necesarios para asegurar la operatividad de los módulos CRM y Proyectos:

4.1 Capacitación y Gestión del Cambio

- Capacitación al equipo (usuarios clave) en el flujo integral de 'Oportunidad a Cierre'.
- Entrenamiento funcional en la gestión de la ficha del cliente y uso de actividades.
- Entrega de videos tutoriales operativos como material de consulta permanente.

4.2 Migración Inicial de Datos

- Importación de la base de datos de clientes y contactos, para lo cual se entregarán plantillas Excel que deberán ser llenadas y validadas por el cliente antes de la carga.
- Configuración de usuarios y permisos de acceso para el equipo.
- Registro de datos maestros de servicios turísticos.

4.3 Parametrización y Configuración del Sistema

- Definición de las etapas del flujo comercial (Embudo) y operativo (Tablero de Reservas).
- Configuración técnica de las vistas estándar.

5 Límite del Alcance

El alcance se limita a la implementación, configuración, capacitación y puesta en marcha de los módulos mencionados, pero no incluye:

- Soporte técnico más allá del periodo de acompañamiento (Marcha Blanca) acordado.
- Desarrollo de software a medida o programación de código fuera del estándar de Odoo.
- Personalización compleja de interfaces que alteren la navegabilidad nativa de la plataforma.
- Depuración manual o limpieza de datos proporcionados por el cliente.

6 Entregables Finales del Alcance

- Plataforma de Gestión Odoo configurada y operativa en la nube.
- Módulos implementados y activos: CRM y Proyectos.
- Configuración de las vistas estándar para la gestión de actividades y recordatorios.
- Carga inicial de datos maestros (Base de datos de clientes y catálogo de servicios turísticos, estos datos deben tener un formato establecido por Odoo para su importación).
- Vistas operativas Kanban para el seguimiento de oportunidades comerciales y reservas en curso.
- Informe final de cierre de implementación.

Firma de Aceptación
MACHU PICCHU EXCLUSIVE TOURS E.I.R.L.